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Verschillende vormen van

samenwerking

Bouwteam
Geintegreerde contracten

Alliantie
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Het vernieuwbouwprogramma
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2017 2018 2019 2020 2021

Planning realisatie projecten

Schuifplan IC/MC
OK Complex

Kliniek psychiatrie

Ontmanteling tijdelijke huisvesting
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Planning realisatie projecten

2017 2018 2019 2020 2021

Mediserv Programma (Radiologie)
Schuifplan kliniek Renovatie kliniek
Restaurant & vergaderzalen

Herhuisvesting werkplekken /
ontmanteling flat

Optimalisatie Vastgoed

Hoofd infrastructuur installaties Arnhem Noord

ICT infrastructuur
- -
Hoofdstructuur
- 10 installaties Zevenaar Runstate



BIM in projectfase

PvE BriefBuilder

BRIEFBUILDER &
[ o, -

3 D

Ambities

P37 IC/MC Arnhem en P03 OKC Armhem

N -

4 © Mc

11

I € Algemesn
S+ T
a4 @ ICunit1

[T] 4-+-001 Gang IC Unit 1

[T) 4-H-001 Bewakingspost Balie IC Unit 1
[T] 4-+-002 Eenpersconskamer 1 > RUIMTECONTROLE! gecontroleerd
@

[T] 4-+-004 Schone rimte IC 1

[T 4-+-005 Nis

[T) 4-H-006 Eenpersoonskamer 3

@ 4-H-007 Eenpersoonskamer 4

[T 4-H-008 Schacht > RUIMTECONTROLE!
[T] 4-H-010 Vuile ruimte IC unit 1

[T) 4H-011 Gem

[T) 4+-012 Nis 1

(1) 4+-013 Trafokast

[T] 4+H-014 Nis 2

[T) 4-+-015 Werkkamer artsen IC Unit 1
[T) 4-H-016 Schacht

@ 4-H-019 Sluis kamer 8 > RUIMTECONTROLE! gecontroleerd met aanvullingsn, ock
[T) 4-H-020 Eenparsoonskamer B

@ 4-H-021 Eenpersoonskamer 7

[T) 4H-022 Bewakings post achter IC Unit 1
@ 4-H-023 Eenpersoonskamer &

(1) 4-+-024 Eenpersoonskamer 5

[T] 4H-025 Sluis kamer 5

[T) 4-+-027 Trafokast

Organisatie Ruimten

~

28 L

Comfort Voorzieningen Documenten Zoeken

R_00553 | a5heb022-4ec0-611-80db-000af753dd5b

4-H-003 Eenpersoonskamer 2
IC/MC > IC Unit 1

NIET VERWERKTE OPMERKINGEN

Opmerking Aangepast Verantwoordelijke Prioriteit Status
OPPERVLAKTE EISEN
MNaam Waarde Eenheid Toelichting
» aantal st
»  min, oppendakte [m2 FNO] m2
STANDAARD KENMERKEN
Categorie Naam Toelichting
© Fasering # Fosel
© Ruimtedassificatie £ c2-100my
© Ruimtesoort & Eenpersoonskamer IC
© Status ruimte: & Definitief
COMFORT
Categorie Naam Toelichting

@ Akosstisch comfort

Geluiddrukniveau t.g.v. bouwactivitsiten in het gebouw (45)

Max. contact-geluiddrukniveau naar verblijfsruimten (57)

Max., contact-geluiddrukniveau naar verkeersuimten (57)

Max. geluiddrukniveau t.g.v. geluid van buiten (35)

Max. geluiddrukniveau t.g.v. technische installaties op de gevel (55)
Max. installatie-geluiddrukniveau {35)

Min. lucht-geluiddrukniveauverschil naar overige ruimben (45)

in. lucht-geluiddrukniveauverschil naar sanitair (43)

n. lucht-geluiddrukniveauverschil naar verblijfsruimten (45)

n. lucht-geluiddrukniveauverschil naar verkeersruimten (33)
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BIM in projectfase

Ontwerpverificatie in briefbuilder

BRIEFBUILDER @ J m
Inleiding Verificaties Ambities Ruimten Comfort

P30 BG en 1e verdieping Noord-Oost en Poli Zuid Zevenaar - CONSORTI

o

~ B2 L

Voorzieningen Normen en Zoeken
documenten

4 ) TOETSING & ACCEPTATIE
4 ) 01 ONTWERPFASE
4 @ 1.1TOETSING
4 () 2A TOETSING FASE 0 &1
€ Algemesn
4 @ Bouwkundig
W4 Furcionle on i ndlg geboon]

J Ontwerpen van globale materialisatie

o Niveau van uitwerking van
€ Installatistechnisch
b € Constructies
@ 2C. TOETSING FASE 2 8.3
o 1. Zekerheidsstelling (concemgarantie)
I € 1.2 ACCEPTATIE

-

b @) 02. UITVOERINGSFASE

& ) OPLEVERING EN NAZORG
I €} VERIFICATIES

ieur met Rijnstate

Functionele en ruimtelijke indeling gebouw

| edf83948-387e-40d

TOETSING & ACCEFTATIE > 01. ONTWERPFASE > 1.1 TOETSING > 2A. TOETSING FASE 0 & 1 > Bouwkundig

VERANTWOORDELLIKE

a-aath7ee341d2

Te controleren door

Deadline datum verificatie

Voor het selecteren van het bewijsdocument dient u serst de fase te selecteren, daarna kan in de cel onder de kolom "Bewiisdocument’ het desbetreffende bewijsdocument

geselecteerd worden.
BEWLISDOCUMENT(EN)
Fase Bewijsdocument Remark Toelichting
# Ontwerpfase hitps://nieuwepolisrijnstatezevenaar. docstream.nl/External/LinkDownload.aspx?
P30_PV_0000_7Z_20_BWK_01 | linkid=FydemagqbgOmPkyvtelFOpKg%30%3D
- B-Z-0000-01 -
gevelzanzichten
hitps://nievwepclistijnstatezevenaar.docstream.nl/External /LinkDownload, aspx?
P30_PV_0000_2Z_20_BWK_02 | linkid=":2Bng3dpDBbOy4SvPCmZuaA%3D%3D
- B-Z-0000-02 - doorsneden
B https: /nieuwepolistijnstatezevenaar.docstream.nl/External/LinkDownload.aspx?
P30_PY 10001 20 BwK oz nkld=1zRusToxUy2sbWI%e2r45A10%309:30
- B-I-1000-02- eerste
verdieping
= hitps:/fnieuwepalisrijnstatezevenaar.docstream.nl/External /LinkDownload. aspx?
P30_PV 1000 P 20 BWK 02 | linkid=5DeR2SkgFImOHUAFpUYUSW430%30
- B-P-1000-02 - bagane grond
hittps:/fnieuwepalistijnstatezevenaar.docstream.nl/External LinkDownload. aspx?
P30 PV 1012 K 20 BwK 02 | linkid=ch6CpCVQOKCOOGeidRCUAY3DYR3D
- B-K-1012-02 - kelder
‘GEZIEN DOOR OPDRACHTGEVER
Fase Status Toelichting
& Ontwerpfase & Gezien Woor bevindingen zie toetsrapport 5.
TOETSING & ACCEFTATIE
Kenmerk Waarde Oordeel Opmerking
» 1. Tijdstip

» 2. Aantal exemplaren

o Veldost

» 3. Te overleggen gegevens Wastleggen van functionele en ruimtelijke indeling gebouw onder andere door middel van:

Rijnstate



BIM in projectfase
BIM model

Rijnstate




BIM in projectfase

Verificatie middels clash control

- ..
-E Toetspunt B9
Rinstate
Model Name F30_BRI_0000_Z7_3D_CHK_D1 Version: 0.6
Checker Toine Bullens
Organization Brink Management / Advies
Date January 20, 2017

F30_PV_DO00_77_30_BWE_ Date 2017-01-13 16 28 56 Application” Autodesk Revit 2016 [ENUJIFC IFCIX3
P30_U_0000_zZ_3D_E_02 Date: 2017-01-18 13.07-10 Application: Autodesk Revit 2016 (ENU) IFC: IFC2X3
D_W_0

P30_U_0000_ZZ_3! Date: 2017-01-18 12:54:19 Application: Autodesk Revit 2016 (ENU) IFC: IFC2X3

Toetspunt B9
ISSUE ASPECTMODEL DATUM TOETSER TITEL AFBEELDING BESCHRIVING COMMENTAAR EIGENAAR STATUS
B9223  [(WTB)P30_U_0000_ZZ7_3D W_02 5-Aug-2016|TB MNaamgeving Die naamgeving van PLUM Open
verdiepingen 1 en 2 is niet
Juist
B9224  [(BWK)1 20-Jan-2017 | TB Modelleren per bou Deze balk is niet gerelateerd ARC Open
aan de juiste bouwlaag
BO235 |(ELE) K, (BWK) K 20-Jan-2017 [TE Modelleren per boul Deze objecten zijn niet ELEC Open
£.0. 8[1022-35], wachtruimte[1023-21], fase gerelateerd aan de juiste
1, ntb[1022-62), fase 2, fase 3, miva[1022- bouwlas
47], s.0. 9[1022-31], fase 1, trafokast]1022- e
53], audiobox{1023-34], fase 1
BO9226 |[(BWK)P, (ELE)P 20-Jan-2017 [TB Modelleren per bou] Deze objecten zijn niet ELEC Open
gerelateerd aan de juiste
bouwlaag
89227 [(BWK)K, (WTB) K 20-Jan-2017 [TB Modelleren per Deze objecten zijn niet PLUM Cpen
koffiepantry{1023-35], toilet{ 1022-59], gerelateerd aan de juiste
kleedruimte[1022-65], lab{1022-73], bouwlaa
berging[1022-63], P.OK[1022-64], fase 2, g an =
gang[1022-20], s.0. 9[1022-31], fase 1, vuile
ruimte[1022-09), UDO/ASUN kamer{1022- = ] '
60], 1022-67], gang[1022-
B9228  [(BWK)P, (WTB) P 20-Jan-2017 | TB Modelleren per bou| Deze objecten zijn niet PLUM Open o0
Rijnstate
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BIM in beheerfase

= 2D- en BIMwereld naast elkaar: het glazen huis model

als centraal data-warehouse;

= Koppelen met bestaande beheertools (Ultimo,
Ruimtebeheer, Skywalker), op basis van de standaard

beheerkenmerken;

= |nventarisatie: welke gegevens zijn nodig om beheer

vanuit het model te kunnen doen?

l

= Toegankelijkheid van data uit BIM borgen. N
i
=r




BIM in beheerfase

Het glazen hu

IS

Rijnstate
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Hoe verder?

= Uitbreiden gebouwbestand dat in BIM beschikbaar is;
= Koppelen van 2D- en 3D-wereld via glazen huis model;

= Koppelen van beheertools (Ultimo, Skywalker, SAP,
Ruimtebeheer) met BIM;

= |nrichten BIM omgeving als gereedschap voor

gebouwbeheerders;
= Borgen van onderhoudsgegevens, MJOP etc. in BIM.

= Verder gebruik voor en door andere

organisatieonderdelen en oplossingen

m |
)
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